



CRONOGRAMA FISCO-FINANCIERO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBBLICO

Nº OPERAÇÃO 1056512-91 | Nº SICONV 870755/2018 | PROPONENTE TOMADOR Prefeitura Municipal de Governador Celso Ramos | APELIDO EMPREENDIMENTO Revitalização da Praça 06 de Novembro - 1ª Etapa | DESCRIÇÃO DO LOTE 0

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA 06 DE NOVEMBRO	252.434,18	% Período:	08/18	09/18	10/18	11/18	12/18	01/19	02/19	03/19	04/19	05/19	06/19	07/19
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	17.483,19	% Período:	18,58%	13,22%	15,40%	16,56%	18,64%	17,60%						
1.2.	MOVIMENTO DE TERRA	14.560,06	% Período:	13,90%	86,10%										
1.3.	SISTEMAS DE DRENAGEM	10.214,40	% Período:		100,00%										
1.4.	EXECUÇÃO DA VIA/PASSEIO	60.515,67	% Período:		80,00%	20,00%									
1.5.	SINALIZAÇÃO VERTICAL	4.039,90	% Período:		75,00%	25,00%									
1.6.	PAISAGISMO	12.382,99	% Período:			29,31%			70,69%						
1.7.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	33.223,96	% Período:		60,03%	40,03%			71,30%						
1.8.	MOBILIÁRIO URBANO	12.561,15	% Período:			53,01%			46,99%						
1.9.	QUADRA POLIESPORTIVA	87.452,86	% Período:	37,54%		9,91%		52,55%							
Total: R\$ 252.434,18								100,00%							
			%:	18,58%	13,22%	15,40%	16,56%	18,64%	17,60%						
	Período:		Repassa:	41.401,50	29.463,79	34.331,07	36.914,53	41.531,74	39.214,51						
			Contrapartida:	5.494,70	3.910,36	4.556,34	4.899,20	5.511,99	5.204,45						
			Outros:	-	-	-	-	-	-						
			%:	18,58%	31,80%	47,20%	63,77%	82,40%	100,00%						
			Repassa:	41.401,50	70.865,29	105.196,36	142.110,89	183.642,63	222.857,14						
			Contrapartida:	5.494,70	9.405,06	13.961,40	18.860,60	24.372,59	29.577,04						
			Outros:	-	-	-	-	-	-						
	Acumulado:		Investimento:	46.896,20	80.270,35	119.157,76	160.971,49	208.015,22	252.434,18						

Governador Celso Ramos

Responsável Técnico

Nome: Larissa Martins Lamarque
CREACAU: 162350-1
ARTIRRT: 7326793-0

Local
sexta-feira, 6 de março de 2020
Data

Larissa m Lamarque
Larissa Martins Lamarque
Engenheira Civil
CREANSC 162350-1